


PRESSEMITTEILUNG

Aktueller Stand im Projektgebiet 1 sowie Baufortschritt in Tangermünde

Altmarkkreis Salzwedel | Landkreis Stendal | Zweckverband Breitband Altmark (ZBA),
04.09.2020:

Der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) informiert:

Im Projektgebiet 1 des ZBA, bestehend aus den Einheitsgemeinden Stadt Tangerhütte, Stadt Tangermünde, Stadt Hansestadt Havelberg und Stadt Osterburg (Altmark) sowie den Verbandsgemeinden Seehausen (Altmark), Elbe-Havel-Land und Arneburg-Goldbeck werden im Oktober die Tiefbauarbeiten des Breitbandausbaus beginnen.



Projektgebiet 1 des ZBA; Quelle: eigene Darstellung

Das Projektgebiet 1 ist in fünf Bauabschnitte unterteilt, für die jeweils ein Generalunternehmer für Tiefbau und Montage über eine europaweite Ausschreibung ermittelt wird bzw. wurde.

Im ersten Bauabschnitt (PoP-Bereich Tangermünde) ist die Firma ARGE Rober Bau GmbH aus Darmstadt beauftragt worden. Dem Bauzeitenplan der Firma zufolge werden im Oktober die Tiefbauarbeiten im Bereich des Technologiestandortes (POP) in Tangermünde sowie in den Ortslagen Grobleben, Elversdorf und Demker und an den entsprechenden Überlandtrassen beginnen. Im September erfolgen hauptsächlich vorbereitende Arbeiten wie Baustelleneinrichtung, Trassenfestlegungen/-absteckungen, Grenzfeststellungen, Einholen von Aufgrabegenehmigungen und Materialbestellungen.

In den Ortslagen des ersten Bauabschnittes wird es kurzfristig noch einmal Informationsveranstaltungen des Netzanbieters in Form einer Nachvermarktung geben. Auf diesen Veranstaltungen und durch Anschreiben des Netzanbieters werden auch die Stichtage bekannt gegeben, nach welchen kein Antrag mehr auf einen geförderten und damit kostenlosen Hausanschluss gestellt werden kann.

Der ZBA weist nochmals darauf hin, dass es in den Orten nicht immer zu vollständigen Erschließungen kommt!
„Wir bitten die Kunden auch unsere neue App zu nutzen und dort den Verfügbarkeitscheck zur eigenen Adresse zu machen. Erst wenn dieser erfolgreich ist, kann man einen Vorvertrag abschließen. Das ist aber weiterhin möglich!“
verdeutlicht Kluge.

Weitere Bauabschnitte des PG1

Im zweiten Bauabschnitt (PoP-Bereiche Arneburg-Goldbeck / Osterburg) steht das Vergabeverfahren kurz vor Abschluss. Die 12 eingereichten Angebote wurden durch den Planer geprüft und daraus ein Vergabevorschlag erarbeitet, welcher am 08.09.2020 dem Hauptausschuss des ZBA zum Beschluss vorgelegt wird. Die Beauftragung der Tiefbauleistungen kann dann auch für diesen Bereich erfolgen.

Für den dritten Bauabschnitt (PoP-Bereiche Kietz / Wust) wurde die Ausschreibung bereits am 30.08.2020 veröffentlicht.

Die weiteren Bauabschnitte 4 und 5 werden in Kürze bekannt gegeben. Die Arbeiten in den 5 Bauabschnitten des Projektgebietes 1 werden bis April 2022 abgeschlossen sein. Der ZBA informiert regelmäßig über die Homepage zum aktuellen Stand des Ausbaus.

Über den ZBA

Der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) verfolgt die Strategie, die insbesondere dezentral gelegenen und unterversorgten Orte der 4.700 Quadratkilometer großen Altmark mit einem zukunftsfähigen und flächendeckenden Glasfasernetz zu erschließen. Als Zweckverband ist der ZBA ein Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur Erledigung der festgesetzten Aufgabe der Erschließung des Zweckverbandsgebietes mit Breitbandinternetanschlüssen. Damit bewältigen die Mitglieder des ZBA gemeinschaftlich die Aufgabe der Daseinsvorsorge der Internetinfrastrukturentwicklung in der Altmark. Mitglieder sind die zwei Landkreise Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal sowie 20 Gemeinden, Verbandsgemeinden und Städte.

Infos: www.breitband-altmark.de

UnsereRegion. UnserNetz. Ihr Anschluss mit Zukunft.

Das Presseteam des Zweckverbandes Breitband Altmark