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P R E S S E M I T T E I L U N G 

 

 

Aktueller   Ausbaustand   Verbandsgemeine   Beetzendorf-Diesdorf 
- Eine  Fertigstellung  des Baulos 3  erfolgt im Sommer dieses Jahres - 
 
Altmarkkreis Salzwedel | Landkreis Stendal | Zweckverband Breitband Altmark (ZBA), 05.04.2024:  
 
Der Zweckverband Breitband Altmark informiert: 
 
Vor circa anderthalb Monaten berichtete der ZBA über den aktuellen Ausbaustand im Projektgebiet 3 in den Bereichen 
Diesdorf, Haselhorst und Ellenberg. Der Unmut der Bürger ist verständlicherweise immer noch groß, weshalb regelmäßig 
Anfragen eingehen, wie weit der Ausbaustand fortgeschritten ist und wann eine Fertigstellung zu erwarten ist.  
 
Aktuell werden weiterhin noch Restarbeiten vom neu beauftragten Nachunternehmer des Generalunternehmers in dem 
Baulos vorgenommen. Diese beinhalten für circa 240 Haushalte das Einblasen bis zum Hausverteiler – den sogenannten 
APL (Abschlusspunkt Linientechnik) – sowie letzte Messarbeiten der Hausanschlüsse, welche aktuell bei noch circa 200 
Haushalten durchgeführt werden müssen und eine finale Fertigstellung andauern lassen. Einen Übergabetermin und die 
damit verbundene Fertigstellung des Bauabschnittes, welche vom zuständigen Bauunternehmen bis Ende März zugesagt 
wurde, konnte daher leider nicht realisiert werden. 
 
Die Firma Kuhlmann Leitungsbau GmbH teilte mit, dass die Fertigstellung der restlichen Arbeiten bis Ende April erfolgen 
wird. Der ZBA schätzt ein, dass die reale Fertigstellung und Übergabe des Bauloses an den Netzbetreiber erst im Juni 
geschehen wird.  
 
Zu klären sind noch finanzielle Forderungen der Firma Kuhlmann Leitungsbau GmbH, die weit über die vertraglich 
vereinbarten Beträge hinausgehen. Der ZBA wird hier im Interesse der Gemeinden und jedes einzelnen Bürgers Schaden 
von der Region abwenden. 
 
Sobald eine Klärung der oben genannten Punkte erfolgt ist, wird seitens des ZBA der Fertigstellungs- und Übergabetermin 
mitgeteilt, sodass im Anschluss die Aktivierung durch den Netzbetreiber erfolgen kann und auch die Bürger in diesem Teil 
der Verbandsgemeinde Beetzendorf-Diesdorf mit Highspeed-Geschwindigkeit im Internet surfen können. 
 
 

  
 

Im Projektgebiet III gehören aktuell Bürger nachfolgender 
Ortschaften zu denen, die noch auf Fertigstellung der 
Anschlüsse warten:  
Bergmoor, Bornsen, Diesdorf teilweise, Drebenstedt, 
Gladdenstedt, Hanum, Haselhorst, Höddelsen, Jübar, Lindhof, 
Lüdelsen, Molmke, Nettgau-Werk, Neuekrug, Neuenstall, 
Nieps, Reddigau, Schmölau, Stöckheim, Waddekath, 
Abbendorf, Bierstedt, Bonese teilweise, Dähre teilweise, 
Dahrendorf, Dankensen, Deutschhorst, Diesdorf teilweise, 
Dülseberg, Eickhorst, Ellenberg, Fahrendorf, Giesenitz, Groß 
Bierstedt, Hilmsen, Hohenböddenstedt, Hohendolsleben, 
Hohengrieben, Hohenlangenbeck, Holzhausen, Klein Bierstedt, 
Kleistau, Kortenbeck, Kuhfelde teilweise, Lagendorf, Leetze, 
Lerchental, Markau, Mehmke, Neuhof, Nipkendey, Peckensen, 
Püggen, Rustenbeck, Schadeberg, Schadewohl, 
Siedendolsleben, Siedenlangenbeck teilweise, Umfelde, 
Vitzke, Wallstawe teilweise, Wiersdorf, Wiewohl, Winkelstedt, 
Wötz sowie Wüllmersen. 
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Zweckverband Breitband Altmark Telefon:   03901 – 85 62 890 Vorsitzender der Verbandsversammlung: 
An der Altmarkpassage 3 b Fax:    03901 – 85 62 899 Landrat Patrick Puhlmann 
29410 Hansestadt Salzwedel presse@breitband-altmark.de Verbandsgeschäftsführer: 
 www.breitband-altmark.de Hendrik Meier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hintergrund 
Der Zweckverband Breitband Altmark (ZBA) verfolgt die Strategie, die insbesondere dezentral gelegenen und unterversorgten Orte der 4.700 
Quadratkilometer großen Altmark mit einem zukunftsfähigen und flächendeckenden Glasfasernetz zu erschließen. Als Zweckverband ist der 
ZBA ein Zusammenschluss mehrerer kommunaler Gebietskörperschaften zur Erledigung der festgesetzten Aufgabe der Erschließung des 
Zweckverbandsgebietes mit Breitbandinternetanschlüssen. Damit bewältigen die Mitglieder des ZBA gemeinschaftlich die Aufgabe der 
Daseinsvorsorge der Internetinfrastrukturentwicklung in der Altmark. Jeder kann sich gern an den ZBA wenden oder den Verfügbarkeitsscheck 
auf der Internetseite und der ZBA-App nutzen, um seine eigene Adresse zu prüfen oder den aktuellen Stand der Tiefbauarbeiten einzusehen. 
Infos: www.breitband-altmark.de  

 
UnsereRegion. UnserNetz. Ihr Anschluss mit Zukunft. 
 

Das Zweckverbandgebiet ist in drei Projektgebiete unterteilt 
▪ Cluster I (Landkreis Stendal) 
19 Orte aus den Gemeinden Arneburg, Eichstedt (Altmark), Hassel, Hohenberg-Krusemark, Kamern, 
Sandau und der Einheitsgemeinde Stadt Tangermünde 
▪ Projektgebiet I (Landkreis Stendal) 
Orte in und aus den Gemeinden Eichstedt, Goldbeck, Hassel, Havelberg (ohne Stadt), Hohenberg-
Krusemark, Kamern, Klietz, Osterburg (ohne Stadt), Rochau, Schollene, Schönhausen (ohne Stadt), 
Tangerhütte (ohne Stadt), Tangermünde (ohne Stadt), Wust-Fischbeck 
▪ Projektgebiet II (Altmarkkreis Salzwedel und Landkreis Stendal):  
Orte in und aus den Gemeinden Arendsee (ohne Stadt), Kalbe, Aland, Altmärkische Höhe, Altmärkische 
Wische, Bismark, Iden, Seehausen, Werben, Zehrental. 
▪ Projektgebiet III (Altmarkkreis Salzwedel): 
Orte in und aus den Gemeinden Apenburg-Winterfeld, Beetzendorf, Dähre, Diesdorf, Gardelegen, Jübar, 
Klötze (ohne Stadt), Kuhfelde, Rohrberg, Wallstawe. 
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